

Ondres 

L'océan comme horizon



Folkandfree

LA VOIRIE & LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

RÉUNION PUBLIQUE

Mardi 04 février 2025
Salle Capranie - 18h30

SOMMAIRE

- 1. Point d'avancement sur les projets de voirie**
- 2. Commission d'accessibilité**
- 3. Les projets structurants**
- 4. Les études en cours pour une vision prospective**
- 5. Des travaux prioritaires en 2025**
- 6. Questions diverses**

LA VOIRIE & LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

01. POINTS D'AVANCEMENT SUR LES PROJETS

01. POINT D'AVANCEMENT SUR LES PROJETS DE VOIRIE

Rappel des projets structurants présentés lors de la dernière réunion publique le 27 novembre 2023.

Diagnostic des réseaux (eaux pluviales, voirie/trottoirs, éclairage public) :

- ✓ Diagnostic finalisé ;
- ✓ Dysfonctionnements et anomalies identifiés ;
- ✓ Projet Pluriannuel d'Investissement en cours ;
- ✓ Règlement de voirie amorcé ;

LA VOIRIE & LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

02. COMMISSION D'ACCESSIBILITÉ

02.COMMISSION D'ACCESSIBILITÉ

- ✓ Diagnostic « collaboratif » finalisé ;
- ✓ Des premiers travaux en 2025 ;
- ✓ Des aménagements « lourds » reportés, vu les projets qui arrivent (Trambus T2 notamment) ;

03. LES PROJETS STRUCTURANTS

- Avenue du 8 mai 1945 (Anciennement RD26)
- Liaison sécurisée « piétons et cycles »
- entre la mairie et Garròs (Terminus T2 Tram'bus)
- Création d'un nouvel arrêt bus « Lesbaches »
- Vélodyssée : élargissement à 3m
(portion Avenue de la plage prévue cet automne)
- Avenue de la Plage : giratoire et quais-bus
au droit de l'école Dous Maynadyes
- Avenue Étienne Castaings

03. LES PROJETS STRUCTURANTS


La réfection de l'Avenue Etienne CASTAINGS

- ✓ Une partie des travaux décalée ;
- ✓ Un planning initial prévoyant une livraison en 2024 ;
- ✓ Une évolution du projet et des contraintes de planning (SYDEC, notamment pour l'enfouissement) qui ont nécessité un décalage de certains travaux en 2025.
- ✓ Une conjoncture favorable qui renforce l'intérêt du décalage ;


LA VOIRIE & LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

La réfection de l'Avenue Etienne CASTAINGS

Giratoire de la Vierge-Hauts de Tarucat




RD810-Hauts de Tarucat



LA VOIRIE & LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

La réfection de l'Avenue Etienne CASTAINGS

RD810-Hauts de Tarucat



La portion « haute » laissée à double-sens dans l'attente d'une continuité cycle cohérente.

Travaux d'aménagement finalisés avant l'été 2025.

LA VOIRIE & LES AMÉNAGEMENTS URBAINS
La réfection de l'Avenue Etienne **CASTAINGS**

1^{ère} phase - réseaux :

Eau potable + Assainissement :	200.000 €TTC
Eaux pluviales :	80.000 €TTC
Enfouissement des réseaux :	342.000 €TTC
Sous-total Travaux 1 ^{ère} phase :	622.000 €TTC
Dont reste à charge mairie :	241.000 €TTC

2^{ème} phase - Aménagement (voirie, trottoirs,...) :

Part Communautés de Communes :	383.000 €TTC
Part Communale :	211.000 €TTC
Sous-total Travaux 2 ^{ème} phase :	595.000 €TTC (estimation)

Coût total des travaux : **1.217.000 €TTC**

Dont reste à charge mairie : 452.000 €TTC

04. DES ÉTUDES EN COURS POUR UNE VISION PROSPECTIVE

- ✓ Etudes de circulation pour anticiper les flux dans les quartiers (Hauts de Tarucat / Rue de Janin) ;
- ✓ Avenue de la Plage : une continuité cyclable qui nécessite une gestion complexe d'ouvrages (pont, voie ferrée) ;

LA VOIRIE & LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

04. DES ÉTUDES EN COURS POUR UNE VISION PROSPECTIVE




- ✓ Avenue du Dr Lesca : une mise à sens unique pour adapter la circulation au profil en travers :
 - > Une signalisation verticale d'attente (mise à sens unique) pour anticiper un aménagement plus qualitatif ;

04. DES ÉTUDES EN COURS POUR UNE VISION PROSPECTIVE

- ✓ Containers enterrés côté du Centre de loisirs et de l'école maternelle du bourg :
 - > Un déplacement sollicité en 2025 pour éviter les conflits d'usage et améliorer la sécurité

LA VOIRIE & LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

04. DES ÉTUDES EN COURS POUR UNE VISION PROSPECTIVE



04. DES ÉTUDES EN COURS POUR UNE VISION PROSPECTIVE

- ✓ **L'ARRIVÉE DU TRAM'BUS** : un projet de prolongation de la ligne T2 en cours d'études :
 - Modes d'insertion ;
 - Positionnement du terminus ;
 - Nombre d'arrêts ;
 - Aménagements connexes « façade à façade » ;

- ... qui nécessite des **ANTICIPATIONS** :
 - Lesbaches : rues Segrat et J Labastie ;
 - Carrefour de la Mairie ;
 - Place Richard Feuillet ;

LA VOIRIE & LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

05. DES TRAVAUX PRIORITAIRES EN 2025

05. DES TRAVAUX PRIORITAIRES EN 2025

- ✓ **Moins de DOTATIONS**
- ✓ **Plus D'ENTRETIEN ET DE SERVICES à fournir**

D'OÙ UNE ÉQUATION DIFFICILE À ÉQUILIBRER ET DONC
DES PRIORITÉS À DÉFINIR (SÉCURITÉ)

05. DES TRAVAUX PRIORITAIRES EN 2025

Liste des travaux prévus pour 2025 :

- ✓ Chemin Lahitton
- ✓ Chemin de Rapetou
- ✓ Chemin de Minjoye (curage des fossés réalisé)
- ✓ Chemin de Ladebat (sécurisation de l'impasse)
- ✓ Chemin de Hounidey (sous condition/riverains)

LA VOIRIE & LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

06. QUESTIONS DIVERSES

Ondres 

L'océan comme horizon



Folkandfree